

Отчет о проделанной работе по электрофикации массивов АССОЦИАЦИЮ СОЗДАЛИ, ЧТОБЫ ПОДКЛЮЧИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

По рекомендации ГУП «РМР» Н.И.Белых просила собрать необходимые документы с СНТ и подать заявку в ОАО «МОЭСК», но время упустили, заявку на Технические Условия присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети в назначенное время не подала И.Ю. Нагеева.

Подали заявку в ОАО «МОЭСК» только 26 мая 2010г. и получили договор (без помощи ГУП «РМР») получили запрашиваемую мощность:

Оплатить в течение (Пяти) рабочих дней	18 182 881 руб.49 коп.
Оплатить в течение (Шести) рабочих дней	24 243841руб.98коп.
Оплатить в течение (Двенадцати) рабочих дней	18 182 881 руб. 49коп.

Если бы мы оплатили технические условия, нет полной уверенности о предоставлении земельного участка из лесного фонда 1-й категории, предупредил на совещании директор ГКУ «РМР» Меркурьев М.А., продолжил переговоры с Клинской Администрацией и директором о прохождении ЛЭП по просеке МУП «КЭС».

В результате переговоров, жалобы в ФАС, достигли положительного результата, с оплатой за Технические условия по **1059 плюс НДС** (Писал член СНТ «Сокол» в Министерство Экономики).

Подали заявку 30 мая 2012 года на предоставлении Технических Условий, но ОАО «МОЭСК» выдвинул нам условия:

- аннулировать заявку № И-10-00-911158/102 от 26 мая 2010 года;
- обратиться в ФАС и отозвать жалобу;
- письменное согласие на оплату Технических условий **1059** плюс НДС.
- дать письменное согласие, не жаловаться на МУП «КЭС» в инстанции, если будет задержка по выполнению Договора МУП-12-90.

Получили Технические Условия на присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети **№ 112 от «09» августа 2012 года сроком на 3 года.** Приложение №1 к договору МУП - 12 – 90 об осуществлении технологического присоединения к электрической сети МУП «Клинические электрические сети». Оплата за технологическое присоединение к электрическим сетям в размере **5 771994,78** рублей.

В связи с тем, что на тот момент из 21-го СНТ, полный пакет правоустанавливающих документов имели: СНТ «Лужок», СНТ «Удача», СНТ «Метросад». По мере поступления правоустанавливающих документов СНТ: «Надежда», «Зеленоградец», «Солнышко», «Высокое», «Сокол», одновременно вела переписки по разделению Технических условий для того, чтобы начали проектирование внешних сетей и получили одобрение 02.12.2013 года. И только по вине председателей, задержали подачу ТЗ (технического задания) на полтора года.

Компания: ГКУ «РМР» 08.06. 2014г. тендер №11139179 выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации по объекту: «Строительству линии внешнего электроснабжения к садоводческим массивам Ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ (АСНТ) «Раздолье» и АСНТ «Саньково», 23 209 260 руб.

Оказывала помощь в подготовке Кадастровых Паспортов:
1/. СНТ «Сокол», СНТ «Ручеек», СНТ «Высокое», СНТ «Южное», СНТ «Весна», СНТ «Северянин», в данное время СНТ «Мир-2007».
Сохранились не все билеты:

Землеустроительной документацией и согласованиями на земельные участки под ВКЛ -10кВ, ОАО «Москабельремонт» пригласил Специалиста Открытого Акционерного Общества «Центр Сервис - Проект» - Щагина Михаила Вячеславовича.

Чтобы ускорить получение **ПОСТАНОВЛЕНИЯ**, заключили с ООО «Кадастр» договор №136 от «20» октября 2014 год. на Геодезические работы маршрута прохождения линии ЛЭП-10кВ от подстанции №587 «Решетнико», д. Медведково, Спасс – Заулок, Болотное, п/ст №509 в д. Саньково, АСНТ «Раздолье» и АСНТ «Саньково».

Часто выезжали со специалистами на трассу (на транспорте Садоводов с оплатой чека на бензин) для схемы прохождения кабельной линии.

В связи с реорганизацией МУП «КЭС» вновь избранный директор Широков Игорь Викторович и бухгалтер.

Нас уверили, что земельный участок в лесном фонде первой категории под линию внешних сетей оформлен, а оказалось ни чего не оформлено.

Нужно немедленно оформлять земельный участок лесного фонда получили ответ, что у них нет денежных средств на оформление и

персонала. Приняла решение предоставить безвозмездно свои услуги для оформления лесного земельного участка лесного фонда. Директор МУП «КЭС» Широков Игорь Викторович, подписал на мое имя доверенность №5/д от «01» сентября 2014 года.

В связи с непредвиденными обстоятельствами, а именно не признание Судопроизводства МУП «КЭС», нарушаются сроки выполнения «Календарного плана»

В данное время:

-согласованы Технические условия ЖЕЛ/ДОР Государственная компания «Российские железные дороги» пересечение трассой кабельной линии КЛ -10 кВ на участке скоростных восьми линий железной дороги Москва- Санкт-Петербург;

-согласованы Технические условия АВТОДОР Государственная компания «Российские автомобильные дороги» пересечение трассой кабельной линии КЛ -10 кВ на участке ПК 1074 скоростной автомобильной дороги Москва- Санкт-Петербург;

-согласованы Технические условия на пересечение трассой кабельной линии КЛ -10 кВ на участке трёх автомобильных дорог МОСАВТОДОРА;

- согласована схема расположения земельного участка трасса линии КЛ - 10кВ Межведомственной комиссии; Градостроительного совета.

-согласовано схема расположения земельного участка трасса линии КЛ - 10кВ согласовано и подписано ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(АДМИНИСТРАЦИЯ КЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

И.о.Руководителя Администрации Клинского муниципального района
Э.Ю. Каплуна; С.М. Галимовой; Е.А.Бердниковым;

Не подписала ещё А.Д. Сокольская (копия выдана на руки и разослала всем заинтересованным службам по проектированию).

С Комитетом лесного хозяйства плотно сотрудничаем для получения положительного результата:

24.08.2015г. ездили с инженером кадастра ГОАР в Комитет лесного хозяйства, привозили координаты схемы (в электронной переписке согласовали).

10.09.2015г. ездили с А.П.Поляковым, получили новые указания по проекту межевания, выполняем проект межевания, утверждают в Комитете.

Еще нет практики (в новом формате) получения земельного участка в лесном фонде, мы первопроходцы.

Договор безвозмездного пользования земельным участком (ЗОП) СНТ в пользу ГКУ «РМР» (Ссудополучателя) нужно составить и отправить на электронную почту e-mail PimenovDN@mos.ru юристу

ГКУ «РМР», предоставить : Свидетельство о собственности (ЗОП), выписка с протокола собрания по выбору председателя, справку стоимости (ЗОП), кадастровый паспорт, справка об инвентарном номере, а если нет вышепоименованных документов, донесем после подписания договора.

Протоколы, письма, таблицы –отчёты в рабочем варианте, на момент рассылки и по мере проведения собраний, посланные бумажки не мною на электронные адреса.

На бумажном носителе: ставлю печать, подпись и выдаю всю корреспонденцию на собраниях.

Договор №120 оплачен 20 000,00	долги- 4 198,00
Договор № 122 оплачен - 25 000,00	долги- 5 250,00
Договор № 136 оплачен - 113 085,00	долги-21 958,00
Приложен. №2 израсходован - 50 000,00	долги- 10 980,00
Договор №01/12-2013опл.- 25 000,00	долги- 4 510,00
Договор №01/10-2014 опл.- 60 000,00 долги-	долги- 12 591,00

Договор займа (личные денежные средства) 59 490,00рублей

Командировочные: Январь

13.01.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
18.01.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
20.01.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
26.01.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00

Февраль

03.02.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
06.02.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
18.02.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
24.02.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00

Март

10.03.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
19.03.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
21.03.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
24.03.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
27.03.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
29.03.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
30.03.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00

Апрель

05.04.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
07.04.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
12.04.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
20.04.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
21.04.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00

Май

05.05.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
10.05.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
12.05.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
17.05.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
20.05.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
24.05.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
26.05.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
28.05.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
31.05.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
Представительские 897,30 (продуктовый набор)

Июнь

01.06.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
05.06.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
06.06.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
07.06.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
08.06.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
15.06.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
16.06.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
20.06.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
30.06.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00

ИЮЛЬ

04.07.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
05.07.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
08.07.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
07.07.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
12.07.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
13.07.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
14.07.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
15.07.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
19.07.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
21.07.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
25.07.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
26.07.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
28.07.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
30.07.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00

АВГУСТ

01.08.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
08.08.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
09.08.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
11.08.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00
17.08.2015 Клин (ВКЛ -10кВ) цена 380,00(на двоих)

24.08.2015 Комитет лесхоза с инженером Кадастра такси(400,00-350,00)+ 1000,00 командировка инженеру за пропущенный рабочий день.

22.08.2015 Клин (ВКЛ-10кВ) цена 380,00

25.08.2015 Клин (ВКЛ-10кВ) цена 380,00

29.08.2015 Клин (ВКЛ-10кВ) цена 380,00

СЕНТЯБРЬ

05.09.2015 Клин (ВКЛ-10кВ) цена 380,00

07.09.2015 Клин (ВКЛ-10кВ) цена 380,00

08.09.2015 Клин (ВКЛ-10кВ) цена 380,00

09.09.2015 Клин (ВКЛ-10кВ) цена 380,00

09.09.2015 Клин (ВКЛ-10кВ) цена 380,00

10.09.2015г Химки (Комитет лесного хозяйства А.И.Поляков) такси300,00 туда и обратно300,00. + 1000,00 командировка инженеру

Мытищи к проектировщику Александру Ивановичу Степаненко;

11.01.2015г. туда и обратно 110,00

14.01.2015г. туда и обратно 110,00

22.01.2015г. туда и обратно 110,00

28.01.2015г. туда и обратно 110,00

Одинцово Филиал Федеральная Кадастровая палата кадастра и картографии

14.01.2015г. туда и обратно 120,00

29.01.2015г. туда и обратно 120,00

Мытищи к проектировщику Александру Ивановичу Степаненко;

10.02.2015г. туда и обратно 110,00

14.02.2015г. туда и обратно 110,00

20. 02.2015г. туда и обратно 110,00

Одинцово Филиал Федеральная Кадастровая палата кадастра и картографии

12.02.2015г. туда и обратно 120,00

04. 03.2015г. туда и обратно 120,00

18. 03.2015г. туда и обратно 120,00

25. 03.2015г. туда и обратно 120,00

20. 05.2015г. туда и обратно 120,00

Председатель Правления АСНТ «Раздолье»



/Л.И. Сандуляк/